
;NEXO Nº  4 

FECHAS DE CONSTRUCCION Y APERTURA AL TRAFICO DE LA AUTOPISTA 

DE NAVARRA. LAS EXIGIDAS EN LA CONCESION Y LAS REALES 

a)Fechas de apertura al 	tráfico 
PARA LA CONSTRuCCIUN 	CONSERVACION 
DE LA "AUTOPISTA DE NAVARRA", 

Año 	Dia y mes 	  

exigidas por la escritura de CONCESION 
Y EXPLOTACION DE LA PRIMERA FASE 

Tramo 	de la autopista 

1.975 	30 	de 	septiembre Tafalla - Noain 

1.976 	31 	de diciembre Berriozar-Irurzun 

1.977 	31 	de diciembre Tafalla-Castejón  

Terminado cuando el Estado 

abra al tráfico 	tramo de Castejón -Enlace con autopista del Ebro 
autopista Zaragoza-Tudela 

2) 	Fechas 

Año 

Fechas reales de   

Dia y mes 

construcción y apertura al tráfico 

Tramo de la autopista Lo que sucedió 

1974 8-14 de junio Tafalla-Noain Comienzo obras 

1975 6 de diciembre Tafalla-Noain Fin de las obras 

1976 30 de enero Tafalla-Noain Apertura al tráfico 

1977 25 de junio Tafalla-Marcilla Apertura al 	trafico 

Marcilla-Casteján Apertura al 	tráfico 

1978 1 de septiembre Tudela-Aut.del Ebro Apertura al 	tráfico 

(desde Castejon) 

1979 Octubre Berriozar-Irurzun 
(con enlace provi- 
sional Irurzun) 

Fin de las obras,lis-

to para abrir a trt-
fico fin diciembre 

1980 Primeras semanas Jaiiante enlace pro- 
visional Irurzun 

Fin de las obras 

1980 28 de marzo Berriozar-Irurzun Apertura al 	tráfico 	1 

1980 31 diciembre Enlace definitivo 
Irurzun 

	1  Fin de las obras.Fini 
1 

construccion lg fase 

Kms de autopista según 	tramos  

Autopista del Ebro - Castejon 	 9,03o 
Castejón - Marcilla 	 16,950 

Marcilla - Tafalla 	 20,600 

Tafalla - Noain 	 35,850 
Berriozar - Irurzun 	 17.300 

99,730 Kms 
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